

Implementierungsroadmap



Planungsstand 26.01.2021 → Änderungen vorbehalten

| | | |
|------|-----|---|
| 2021 | Jan | PRR: Erweiterung Kooperation um ELES, Energinet |
| | Jun | Umstellung UA-Verrechnung auf finanzielle Kompensation |
| | Q2 | AE-Preis-Modell, Imbalance Settlement Harmonisation |
| | Nov | SRR: Go-Live europ. aFRR Platform (PICASSO) <ul style="list-style-type: none">• Marginal Pricing für SRE• Regelarbeitsmarkt 15min• TSO-BSP Settlement im Reglertakt TRR: zeitgleich mit Go-Live europ. aFRR Platform (PICASSO) <ul style="list-style-type: none">• Regelarbeitsmarkt 15min• Umstellung Abruflogik (Interpretation Abrufzeitpunkte) |
| 2022 | Q1 | TRR: Go-Live europ. mFRR Platform (MARI) <ul style="list-style-type: none">• Marginal Pricing für TRE• Erweiterte Gebotseigenschaften (Teilbarkeit, Verlinkung,...) |